

číslo smlouvy Zhotovitele: 06608/2018

číslo smlouvy Objednatele: USD 1750011

Dodatek č.1 ke SMLouvě O Dílo

uzavřené dne 17.4.2018 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

ÚPRAVNA VODY ŽELIVKA, a.s.

sídlem: K Horkám 16/23,
102 00 Praha 10 - Hostivař,
Česká republika

Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7437

Jednatel: Mgr. Mark Rieder, předseda představenstva
Mgr. Luděk Jeništa, místopředseda představenstva

Za společnost podepisují dva členové představenstva společně

zástupce ve věcech technických: Ing. Michal Fiala, tel. 702 210 199, fiala@zelivska.cz

IČO: 26496224
DIČ: CZ 26496224
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 07-12805400267 / 0100

jako „Objednatel“

a

„Společnost ÚV Želivka“

Vedoucí společník:

Obchodní firma: **Metrostav a.s.**

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zastoupená: Ing. František Kočí, člen představenstva.

Ing. Ján Dudáš, člen představenstva

IČO: 000 14 915

DIČ: CZ00014915

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

Obchodní firma: **SMP CZ, a.s.**

Sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Zastoupená: Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva

Ing. Jan Freudl, člen představenstva

IČO: 271 95 147

DIČ: CZ27195147

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9654

Obchodní firma: **GEOSAN GROUP a.s.**
Sídlo: U Nemocnice 430, Kolín, 280 02
Zastoupená: Ivan Havel, výkonný ředitel
Ing. Kamila Vykydal, výrobní ředitel

IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 12459

Adresa pro doručování faktur: Metrostav a.s., divize 6, Koželužská 2450, 180 00 Praha
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č.ú.: 5080141104/5500

jako „Zhotovitel“

ČI. 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany uzavřely dne 17. 4. 2018 Smlouvu o dílo, podle které Objednatel přijal Zhotovitelovu nabídku na základě výsledku zadávacího řízení realizovaného podle zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění, na provedení prací na stavbě „PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)“ (dále jen „smlouva“). V souladu s postupy předpokládanými v čl. 4 odst. 9 předložil k posouzení Oznámení změny č. OZ 001 týkající se Ocelové konstrukce haly GAU, dále dne 30.10.2018 Návrh ocenění změny č. NOZ 001.

Objednatel tuto změnu schválil dne 30. 10. 2018 Potvrzením změny č. POZ 001. Dodatek č. 1 je výsledkem odsouhlasených změn díla a přijatých nabídek Zhotovitele.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo ze dne 14.4.2018.

ČI. 2 - ZMĚNY SMLOUVY

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně položek uvedených v Soupisu prací s výkazem výměr na SO 02.01. Ocelová hala GAU, tak jak je uvedeno ve Změnovém listu č. 1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 2) Výše uvedená změna znamená snížení původní Ceny díla o 7.010.087,25 Kč (slovy sedm milionů deset tisíc osmdesát sedm Korun českých dvacet pět Haléřů). Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4 odst. 1 smlouvy, který nově zní:

„1. Obě Smluvní strany se dohodly, že cena za Dílo provedené v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této Smlouvě o dílo činí:

Cena celkem bez DPH	1.192.061.478,75 Kč
DPH 21 %	250.332.910,54 Kč

Cena celkem vč. DPH 1.442.394.389,29 Kč
slovy: jedna miliarda čtyři sta čtyřicet dva miliony tři sta devadesát čtyři tisíc tři sta osmdesát devět Korun českých a dvacet devět Haléřů včetně daně z přidané hodnoty.

ČI. 3 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17.4.2018, zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - 1) Změnový list č. 1
3. Tento Dodatek č. 1 obsahuje úplné ujednání o předmětu dodatku a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost tohoto Dodatku. Žádný projev stran učiněný při jednání o tomto Dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto Dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto Dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
4. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem tohoto Dodatku č. 1 seznámily se všemi jeho ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení dodatku bez výhrad přijímají.
5. Smluvní stran konstatují, že tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 8 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 stejnopisy a zhotovitel 4 stejnopisy. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Praze dne: 26.3.2019

V Praze dne: 26.3.2019

Za zhotovitele:

Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.

Ing. Ján Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.

Ing. Jan Jech
místopředseda představenstva
SMP CZ, a.s.

Ing. Jan Freudl
člen představenstva
SMP CZ, a.s.

Za objednatele:

Mgr. Mark Rieder
předseda představenstva
Úpravná vody Želivka, a.s.

Mgr. Luděk Jeništa
místopředseda představenstva
Úpravná vody Želivka, a.s.

Metrostav a.s.
130 00 Praha 8, Kačelovská 2450/4
IČ 00 01 43 15
(0059)



Handwritten signature

Ivan Havel
výkonný ředitel
GEOSAN GROUP a.s.

Handwritten signature

Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel
GEOSAN GROUP a.s.