

číslo smlouvy Zhotovitele: 06608/2018

číslo smlouvy Objednatele: USD 1750011

## **Dodatek č. 9 ke SMLouvě o Dílo**

uzavřené dne 17.4.2018 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

### **ÚPRAVNA VODY ŽELIVKA, a.s.**

sídlem: K Horkám 16/23,  
102 00 Praha 10 - Hostivař,  
Česká republika

Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7437

Jednající: Mgr. Mark Rieder, předseda představenstva  
Mgr. Luděk Jeništa, místopředseda představenstva  
zástupce ve věcech technických: Ing. Michal Fiala, tel. 702 210 199, [fiala@zelivska.cz](mailto:fiala@zelivska.cz)

IČO: 26496224  
DIČ: CZ 26496224  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 07-12805400267 / 0100  
jako „Objednatel“

a

### **„Společnost ÚV Želivka“**

Vedoucí společník:

Obchodní firma: **Metrostav a.s.**  
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
Zastoupená: Ing. Milan Veselský, ředitel divize 6  
Ing. Jan Šlajs, obchodní náměstek divize 6

IČO: 000 14 915  
DIČ: CZ00014915

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

Obchodní firma: **SMP CZ, a.s.**  
Sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4  
Zastoupená: Ing. Jan Freudl, místopředseda představenstva  
Ing. Pavel Kameník, člen představenstva

IČO: 271 95 147  
DIČ: CZ27195147

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9654

Obchodní firma: **GEOSAN GROUP a.s.**  
Sídlo: U Nemocnice 430, Kolín, 280 02  
Zastoupená: Ivan Havel, výkonný ředitel  
Ing. Kamila Vykydal, výrobní ředitel

IČO: 281 69 522  
DIČ: CZ28169522

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 12459

Adresa pro doručování faktur: Metrostav a.s., divize 6, Koželužská 2450, 180 00 Praha

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
č.ú.: 5080141104/5500

jako „Zhotovitel“

## ČI. 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany uzavřely dne 17. 4. 2018 Smlouvu o dílo, podle které Objednatel přijal Zhotovitelovu nabídku na základě výsledku zadávacího řízení realizovaného podle zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění, na provedení prací na stavbě „PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)“ (dále jen „smlouva“).

Dodatek č. 9 je výsledkem odsouhlasených změn díla a přijatých nabídek Zhotovitele realizovaných v souladu s postupy předpokládanými v čl. 4 odst. 9 Smlouvy o dílo.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 9 k uzavřené Smlouvě o dílo ze dne 17.4.2018.

## ČI. 2 - ZMĚNY SMLOUVY

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na provedení změn specifikovaných ve změnových listech č. 47, 48, 49 a 51, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

## ČI. 3 - ZMĚNA CENY DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4 odst. 1 smlouvy, který nově zní:

1. Obě Smluvní strany se dohodly, že cena za Dílo provedené v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této Smlouvě o dílo činí:

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Cena celkem bez DPH | 1 213 874 049,98 Kč |
| DPH 21 %            | 254 913 550,50 Kč   |

**Cena celkem vč. DPH** **1 468 787 600,48 Kč**  
*slovy: jedna miliarda čtyři sta šedesát osm milionů sedm set osmdesát sedm tisíc šest set Korun českých a čtyřicet osm Haléřů včetně daně z přidané hodnoty.*

## ČI. 4 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 9 ke Smlouvě o dílo ze dne 17.4.2018, zůstávají nadále v platnosti bezě změn.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Změnový list č. 47 rev 2
  - Změnový list č. 48
  - Změnový list č. 49 rev 1
  - Změnový list č. 51
3. Tento Dodatek č. 9 obsahuje úplné ujednání o předmětu dodatku a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost tohoto Dodatku. Žádný projev stran učiněný při jednání o tomto Dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto Dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto Dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
4. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem tohoto Dodatku č. 9 seznámily se všemi jeho ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení dodatku bez výhrad přijímají.


5. Smluvní stran konstatují, že tento Dodatek č. 9 je vyhotoven v 8 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 stejnopisy a zhotovitel 4 stejnopisy. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Praze dne: 23. 4. 2020

Za zhotovitele:



Ing. Milan Veselský  
ředitel divize 6  
Metrostav a.s.




Ing. Jan Šlajs  
obchodní náměstek divize 6  
Metrostav a.s.



Ing. Jan Freudl  
místopředseda představenstva  
SMP CZ, a.s.



Ing. Pavel Kameník  
člen představenstva  
SMP CZ, a.s.



Ivan Havel  
výkonný ředitel  
GEOSAN GROUP a.s.



Ing. Kamil Vykydal  
výrobní ředitel  
GEOSAN GROUP a.s.

V Praze dne: 23. 4. 2020

Za objednatele:



Mgr. Mark Rieder  
předseda představenstva  
Úpravná vody Želivka, a.s.



Mgr. Luděk Jeništa  
místopředseda představenstva  
Úpravná vody Želivka, a.s.