

číslo smlouvy Zhotovitele: 06608/2018

číslo smlouvy Objednatele: USD 1750011

Dodatek č. 14 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 17.4.2018 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

ÚPRAVNA VODY ŽELIVKA, a.s.

sídlem: K Horkám 16/23,
102 00 Praha 10 - Hostivař,
Česká republika

Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7437

Jednající: Mgr. Mark Rieder, předseda představenstva
Mgr. Luděk Jeništa, místopředseda představenstva
zástupce ve věcech technických: Ing. Michal Fiala, tel. 702 210 199, fiala@zelivska.cz

IČO: 26496224
DIČ: CZ 26496224
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 07-12805400267 / 0100
jako „Objednatel“

a

„Společnost ÚV Želivka“

Vedoucí společník:

Obchodní firma: **Metrostav a.s.**
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Zastoupená: Ing. Milan Veselský, ředitel divize 6
Ing. Jan Šlajs, obchodní náměstek divize 6

IČO: 000 14 915
DIČ: CZ00014915

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

Obchodní firma: **SMP CZ, a.s.**
Sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
Zastoupená: Ing. Jan Freudl, místopředseda představenstva
Ing. Pavel Kameník, člen představenstva

IČO: 271 95 147
DIČ: CZ27195147

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9654

Obchodní firma: **GEOSAN GROUP a.s.**
Sídlo: U Nemocnice 430, Kolín, 280 02
Zastoupená: Ivan Havel, výkonný ředitel
Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel

IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 12459

Adresa pro doručování faktur: Metrostav a.s., divize 6, Koželužská 2450, 180 00 Praha

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č.ú.: 5080141104/5500

jako „Zhotovitel“



ČI. 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany uzavřely dne 17. 4. 2018 Smlouvu o dílo, podle které Objednatel přijal Zhotovitelovu nabídku na základě výsledku zadávacího řízení realizovaného podle zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění, na provedení prací na stavbě „PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Dodatek č. 14 je výsledkem odsouhlasených změn díla a přijatých nabídek Zhotovitele realizovaných v souladu s postupy předpokládanými v čl. 4 odst. 9 Smlouvy o dílo.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 14 k uzavřené Smlouvě o dílo ze dne 17.4.2018.

ČI. 2 - ZMĚNY SMLOUVY

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na provedení změn specifikovaných ve změnových listech č. 82, 83, 84 rev1, 85 rev1, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 a 99, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4 odst. 1 smlouvy, který nově zní:

„1. Obě Smluvní strany se dohodly, že cena za Dílo provedené v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této Smlouvě o dílo činí:

Cena celkem bez DPH	1 221 457 049,74 Kč
DPH 21 %	256 505 980,45 Kč

Cena celkem vč. DPH **1 477 963 030,19 Kč**
slovy: jedna miliarda čtyři sta sedmdesát sedm milionů devět set šedesát tři tisíc třicet korun českých třicet devatenáct haléřů včetně daně z přidané hodnoty.“

3. Smluvní strany se dohodly, že pro urychlení vyřizování reklamací, je Objednatel oprávněn uplatnit reklamaci i prostřednictvím emailové zprávy zaslané současně na adresy: reklamaced6@metrostav.cz, martin.padevet@metrostav.cz, mikulka@smp.cz, reklamace@ggcz.eu, dusan.humeny@kunst.cz

ČI. 3 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 14 ke Smlouvě o dílo ze dne 17.4.2018, zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Změnový list č. 82
 - Změnový list č. 83
 - Změnový list č. 84 rev1
 - Změnový list č. 85 rev1
 - Změnový list č. 86
 - Změnový list č. 87
 - Změnový list č. 88
 - Změnový list č. 89
 - Změnový list č. 90

- Změnový list č. 91
- Změnový list č. 92
- Změnový list č. 93
- Změnový list č. 94
- Změnový list č. 95
- Změnový list č. 96
- Změnový list č. 97
- Změnový list č. 98
- Změnový list č. 99

3. Tento Dodatek č. 14 obsahuje úplné ujednání o předmětu dodatku a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost tohoto Dodatku. Žádný projev stran učiněný při jednání o tomto Dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto Dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto Dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
4. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem tohoto Dodatku č. 14 seznámily se všemi jeho ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení dodatku bez výhrad přijímají.
5. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek č. 14 je vyhotoven v 8 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 stejnopisy a zhotovitel 4 stejnopisy. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Praze dne: 21.1. 2021


Za zhotovitele:




Ing. Milan Veselský
ředitel divize 6
Metrostav a.s.

V Praze dne: 21.1. 2021

Za objednatele:




Mgr. Mark Rieder
předseda představenstva
Úprava vody Želivka, a.s.




Ing. Jan Šlajs
obchodní náměstek divize 6
Metrostav a.s.




Mgr. Luděk Jeništa
místopředseda představenstva
Úprava vody Želivka, a.s.



Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0059) str. 3






Ing. Jan Freudl
místopředseda představenstva
SMP CZ, a.s.



Ing. Pavel Kameník
člen představenstva
SMP CZ, a.s.



Ivan Havel
výkonný ředitel
GEOSAN GROUP a.s.

Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel
GEOSAN GROUP a.s.

