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Příloha č.8  Podrobná specifikace předmětu služeb  (jednotlivých částí – fází)

	1. činnost Správce stavby před zahájením stavby


V rámci této činnost provádí Správce stavby a je povinen zejména:

1.1. Seznámit se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci budoucí stavby, zejména pak s technickými podmínkami, nabídkou Zhotovitele, podmínkami stavebních a dalších navazujících povolení, právními předpisy a dalšími normami relevantními proplnění Projektu, včetně pravidel Operačního programu Životní prostředí, všech rozhodnutí o přidělení podpory Projektu apod.
1.2. Průběžně kontrolovat postup zpracování Projektové dokumentace z hlediska věcného a časového a zajistit účast na Kontrolních dnech při zpracování Projektové dokumentace;

1.3. Spolupracovat s Objednatelem při přípravě zadávací dokumentace pro výběr Zhotovitele stavby; 

1.4. Odborně posoudit návrh Smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby, zajistit odbornou pomoc při uzavírání Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na zhotovení stavby;
1.5. Průběžně informovat Objednatele a stavu přípravy stavby; 

1.6. Zajistit a provést archivaci jednoho kompletního vyhotovení Projektové dokumentace s razítky a podpisy všech zúčastněných osob;

1.7. Zajistit a provést archivaci všech ostatních dokumentů pořízených v průběhu přípravy stavby v tištěné podobě a v elektronické podobě a předat vše  Objednateli;

1.8. Připravit pokyny Správce stavby.

1.9. Spolupracovat při vypracování žádosti o podporu z OPŽP vč. jejích příloh.

	2. činnost Správce stavby v průběhu provádění stavby


V rámci této činnost provádí Správce stavby a je povinen zejména:

2.1. Spolupracovat  při předání a převzetí staveniště a jejich části Zhotoviteli a pořizovat přitom barevnou fotodokumentaci jejich stavu, včetně přilehlého okolí.
2.2. Provádět přezkum, kontrolu a potvrzování správnosti vytýčení stavby a dále vytyčovacích prvků týkajících se staveniště.
2.3. Účastnit se na jednáních s dotčenými orgány a organizacemi, která souvisí s prováděním stavby;

2.4.  Iniciovat, organizovat a řídit pravidelné kontrolní dny na staveništi v intervalu 14
dnů, a to v mezidobí pravidelných měsíčních kontrolních dnů (eventuálně podle potřeby nepravidelné kontrolní dny), řídit porady na staveništi a vyhotovovat potřebné zápisy.

2.5. Iniciovat, organizovat a řídit pravidelné měsíční kontrolní dny na staveništi v intervalu 1 měsíc s přizváním kontrolních orgánů, zejména Zprostředkujícího subjektu OPŽP, organizovat a řídit porady na staveništi, vyhotovovat potřebné zápisy.
2.6. Zpracovávat průběžné hodnocení plnění indikátorů pro potřebu monitorovacích zpráv v souladu s aktuální metodikou OPŽP.
2.7. Zpracovávat veškeré monitorovací zprávy a hlášení v počtu a s obsahem v souladu s aktuální metodikou OPŽP.
2.8. Kontrolovat a schvalovat Měsíční zprávy předkládané Zhotovitelem dle Smlouvy mezi Objednatelem a příslušným Zhotovitelem.
2.9. Ve spolupráci se Zhotovitelem stavby zajišťovat svolání koordinačních porad a zajistit řízení jejich průběhu, zabezpečit pořízení zápisu z Koordinačních porad a provádět jejich archivaci;

2.10. Provádět denní stavební dozor a kontrolovat postup při dosahování fyzických a finančních indikátorů, které jsou definovány v monitorovacích listech OPŽP; ověřovat
způsobilost (uznatelnost) výdajů z hlediska splnění podmínek pro poskytnutí podpory

z OPŽP.

2.11. Provádět technickou kontrolu prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací;

2.12. Provádět technickou a věcnou kontrolu prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny;

2.13. Kontrolovat Zhotovitele při dodržování podmínek Stavebního povolení po celou dobu provádění stavby;

2.14. Kontrolovat  dodržování všech podmínek a termínů Smlouvy o dílo a podávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči Zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění;

2.15. Zabezpečit plnění podmínek vyplývajících Objednateli ze Smlouvy o dílo se Zhotovitelem stavby;

2.16. Projednávat  návrhy Zhotovitele stavby na záměny materiálů, zabezpečit stanoviska Autorského dozoru a předkládat návrhy na rozhodnutí Objednateli;

2.17. Kontrolovat Zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat  doklady prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících;

2.18. Kontrolovat, prověřovat a schvalovat provádění zkoušek na staveništi (např. různých
individuálních vyzkoušení a zkoušek, komplexního vyzkoušení, v průběhu a garančních zkoušek), v souladu s příslušnými předpisy, s doporučenými standardy (normami) a s ujednáními v příslušných Smlouvách.

2.19. Kontrolovat  dodržování bezpečnosti práce;

2.20. Provádět pravidelnou kontrolu a vyhodnocování přijatých opatření Zhotovitele stavby k zajištění ochrany životního prostředí; eliminaci rizik na provoz úpravny vody a porušení ochranných pásem

2.21. Pravidelně kontrolovat vedení stavebních a montážních deníků dle předepsané struktury (které musí vést každý Zhotovitel během celého období výstavby v souladu s požadavky českého právního řádu), provádět pravidelné zápisy s vyjádřením zejména ke kvalitě prováděných prací a v případě nedodržení podmínek výstavby, stanovit požadavky na nápravu (formou zápisu ve stavebním deníku);

2.22. Kontrolovat časový průběh provádění stavby, dodržování termínů stanovených ve Smlouvě o dílo se Zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového a finančního harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumět Objednatele;

2.23. Kontrolovat  řádné uskladnění materiálů na stavbě a pořádek na staveništi;

2.24. Zpracovávat měsíční zprávy Správce stavby;

2.25. Provádět kontrolu podkladů Zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem;

2.26. Sledovat soulad provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby;

2.27. Kontrolovat a vyhodnocovat čerpání nákladů stavby, posuzovat předložené změnové listy a předkládat je  se svým vyjádřením Objednateli;

2.28. Doporučovat změny v projektech a v technických specifikacích, které se mohou projevit jako nezbytné nebo vhodné v průběhu plnění Projektu, zejména doporučovat Objednateli možnosti snížení nákladů spojených s prováděním stavby a žádat od Zhotovitele přijmutí opatření pro zkvalitnění stavebních prací, doporučovat Objednateli opatření ke snížení rizik provádění stavby.
2.29. Pečovat o doplňování Projektové dokumentace, podle které se stavba provádí, koordinovat  požadavky Autorského dozoru a požadavků Zhotovitele;

2.30. Projednávat případné změny a doplňky Projektové dokumentace, zabezpečit vyjádření Autorského dozoru a zajistit  archivaci;

2.31. Poskytovat Objednateli poradenství v případě uplatňování jakýchkoliv možných nároků Objednatele ve vztahu ke Zhotoviteli, nebo Zhotovitelem ve vztahu k Objednateli s cílem předcházet vzniku sporů;
2.32. Neprodleně podávat Objednateli zprávy o všech významných skutečnostech a událostech z hlediska provádění stavby, zejména v případě rizik, která by mohla ovlivnit splnění podmínek pro poskytnutí podpory z OPŽP, včetně např. nárůstu cen, ohrožení včasného dokončení stavby a jakéhokoliv porušení;
2.33. Připravovat  a zpracovat  podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce;

2.34. Převzít podklady pro předání a převzetí stavby, provést kontrolu dokladů vyžadovaných Smlouvou po Zhotoviteli pro předání a převzetí stavby;

2.35. Organizovat proces přípravy a vlastního předání stavby (jeho částí) Zhotovitelem  Objednateli v souladu se Smlouvou  mezi Objednatelem a Zhotovitelem/i a platnými předpisy, připravovat Protokoly o převzetí stavby dle Smlouvy (Převzetí Objednatelem), provádět závěrečné prohlídky stavenišť a vykonávat další činnosti v souvislosti s ukončením a předáním stavby (částí stavby) Objednateli v souladu se Smlouvou  mezi Objednatelem a Zhotovitelem,  včetně vyhotovení soupisu vad a nedodělků včetně stanovení termínu jejich odstranění a kontroly dokladů, které Zhotovitel při předání stavby (části stavby) předává  Objednateli, včetně předání veškeré dokumentace objednateli v řádném a úplném provedení pro zahájení kolaudace ze strany  Objednatele.
2.36. Provést kontrolu a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby a zabezpečení jejího případného doplnění a její předání Objednateli;

2.37. Zajistit převzetí všech dokladů geodetického zaměření a jejich předání Objednateli;

	3. činnost správce stavby po dokončení stavby


V rámci této činnosti provádí Správce stavby zejména:

3.1. Kontrolovat odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, připravit protokol o odstranění vad a nedodělků;

3.2. Připravovat podklady pro kolaudační řízení;

3.3. Na žádost Objednatele se Správce stavby zúčastnit se na kolaudačním řízení (zajištění vydání kolaudačního souhlasu není předmětem této Smlouvy);

3.4. Kontrolovat  vyklizení staveniště Zhotovitelem stavby;

3.5. Spolupracovat  při zajištění dokladů, požadovaných k Závěrečnému vyhodnocení akce v rámci vypořádání dotace z OPŽP;

3.6. Účastnit  se zkušebního provozu a spoluprácovat na jeho vyhodnocení.
ii. služby a činnosti koordinátora bozp 

Výčet činností pro komplexní výkony koordinátora BOZP na stavbě ve smyslu dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) zajišťuje koordinátor BOZP zejména (nikoliv však výlučně) níže uvedené činnosti:

	1. činnost koordinátora bozp před zahájením stavby


V rámci této činnosti provádí koordinátor BOZP zejména:

1.1. Předání Objednateli přehled právních předpisů BOZP vztahujících se ke  stavbě.

1.2. Předání Objednateli informací o rizicích a další potřebné podklady.

1.3. Předání zhotoviteli stavby (je-li již znám) informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které se dotýkají činností na stavbě.

1.4. Zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění BOZP a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli (pokud jsou v době zpracování plánu známi).

1.5. Zpracování  plánu BOZP dle §15 odst.2 zákona č. 309/2006 Sb. 

	2. činnost koordinátora bozp v průběhu provádění stavby 


V rámci této činnosti provádí koordinátor BOZP zejména:

2.1. Provádí kontrolu pracoviště se zaměřením na dodržování BOZP. 

2.2. Svolává a řídí kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů stavby.

2.3. Kontroluje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření  k zjištěným nedostatkům. 

2.4. Provádí zápisy z kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP o zjištěných nedostatcích v  bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a  navrhovaných opatření vedoucích k odstranění nedostatků.

2.5. Koordinuje spolupráci zhotovitele/ů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání a dohlíží na dodržování daných zásad postupů zhotovování stavby z hlediska BOZP;

2.6. Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých

          prací nebo činností.

2.7. Informuje zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací.

2.8. Provádí zápisy do stavebního deníku o zjištěných nedostatcích včetně návrhu

 nápravných opatření a termínu náprav a dohlíží na jejich splnění.

2.9. Sleduje a kontroluje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi přijetí

 opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků, případně upravuje plán BOZP

 dle skutečnosti.

2.10. Dává Zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost na pracovišti,

život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody.

2.11. Podává oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (po předání plné moci Investorem).
